# PUSP174209


v.0.1

## VECKOPLANERING ETSF20 GRUPP 2

Ansvarig Grupp: (PG) Projekt Grupp Uppgjord Av: (PG) Projekt Grupp

22 februari 2017

## 1 Gantt schema



Figur 1: Gantt schema

## Vecka 5:

Denna vecka sker arbete med SDP, SRS och SVVS.

## Monday 30 Jan 2017

12:00 - 13:00: Informell granskning

#### Wednesday 1 Feb 2017

8:00 - 13:00: Arbetstid

## Thursday 2 Feb 2017

 $13{:}00$  -  $17{:}00{:}$  Arbetstid när man inte har labb

## Friday 3 Feb 2017

8:30 - 10:00 Arbetstid 15:00 - 16:00 Arbetstid

## Vecka 6:

Denna vecka sker omarbete efter formell granskning och start av STLDD och SVVI.

### Monday 6 Feb 2017

15:00 - 16:00: Formell granskning

#### Tuesday 7 Feb 2017

 $10{:}00$  -  $12{:}00$  Arbetstid: Åtgärder och smygstart fas 2

12:00 - 13:00 Lunchmöte

## Wednesday 8 Feb 2017

 $8{:}00$  - 17:00: Arbetstid: Åtgärder och start fas 2

## Thursday 9 Feb 2017

12:00 - 17:00 Arbetstid när man inte har labb

## Friday 10 Feb 2017

12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 18:00 Arbetstid

## Vecka 7:

Denna vecka fortsätter arbetet med STLDD och SVVI. Smygstart fas 3.

## Monday 13 Feb 2017

12:00 - 13:00 Lunchmöte

## Tuesday 14 Feb 2017

10:00 - 15:00 Arbetstid med tid för mässING

## Wednesday 15 Feb 2017

8:00 - 13:00 Arbetstid

## Thursday 16 Feb 2017

10:00 - 17:00 Arbetstid när man inte labbar

#### Friday 17 Feb 2017

12:00 - 13:00 Informell granskning

## Vecka 8:

Denna vecka sker omarbete efter informell och senare formell granskning. Start fas 3.

#### Monday 20 Feb 2017

12:00 - 17:00 Arbetstid

#### Wednesday 22 Feb 2017

 $8{:}00$  -  $11{:}00$  Arbetstid

11:00 - 12:00 Formell granskning

 $12{:}00$  -  $13{:}00$  Lunchmöte

13:00 - 17:00 Arbetstid

#### Thursday 23 Feb 2017

8:00 - 17:00 Arbetstid

## Vecka 9:

Under denna vecka pågår kodning för fullt. PFR och SSD påbörjas.

#### Monday 27 Feb 2017

12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 17:00 Arbetstid

## Wednesday 1 Mar 2017

8:00 - 12:00 Arbetstid 12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 17:00 Arbetstid

## Thursday 2 Mar 2017

12:00 - 17:00 Arbetstid

## Friday 3 Mar 2017

8:00 - 17:00 Arbetstid

## Vecka 10:

Kodning fortsätter, testning påbörjas, SVVR påbörjas.

## Monday 6 Mar 2017

12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 17:00 Arbetstid

## Tuesday 7 Mar 2017

 $8{:}00$  -  $17{:}00$  Arbetstid

## Wednesday 8 Mar 2017

12:00 - 17:00 Arbetstid

## Thursday 9 Mar 2017

8:00 - 12:00 Arbetstid 12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 17:00 Arbetstid

## Vecka 11:

Åtgärder efter informell granskning och test. Debugging.

## Wednesday 15 Mar 2017

9:00 - 10:00 Informell granskning 10:00 - 11:00 Möte 11:00 - 18:00 Arbetstid

## Thursday 16 Mar 2017

 $8{:}00$  -  $17{:}00$  Arbetstid

## Friday 17 Mar 2017

 $8{:}00$  -  $17{:}00$  Arbetstid

## Vecka 12:

Avslutande vecka.

## Monday 20 Mar 2017

8:00 - 10:00 Arbetstid 12:00 - 13:00 Lunchmöte 13:00 - 17:00 Arbetstid

## Tuesday 21 Mar 2017

 $8{:}00$  -  $13{:}00$  Arbetstid

## Wednesday 22 Mar 2017

 $8{:}00$  -  $17{:}00$  Arbetstid

## Thursday 23 Mar 2017

8:00 - 17:00 DEADLINE